

# Information zum Bauablauf der Bauarbeiten Richtenberg - Müggenhall

## GEPLANTER BAUABLAUF Stand 11.08.2022:

### 23.08. – 29.08.2022 Teilbauabschnitt 4. Krz. Bahnhofstraße/Zanderhägerweg bis Aldi

23.08. – 24.08.2022 Fräsarbeiten (nur Anlieger Verkehr von 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr möglich)

25.08. – 26.08.2022 Asphaltbauarbeiten (keine Befahrung möglich)

27.08. – 05.09.2022 Restarbeiten, Befahrung bis Aldi möglich


### 29.08. – 05.09.2022 Teilbauabschnitt 5. Aldi bis Caravan-Center

24.08. – 24.08.2022 Fräsarbeiten (nur Anlieger Verkehr von 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr möglich)

25.08. – 28.08.2022 Befahrung auf der Fräsfläche bis Aldi möglich

29.08. – 30.08.2022 Asphaltbauarbeiten (keine Befahrung möglich)

31.08. – 02.09.2022 Restarbeiten (nur Anlieger Verkehr von 18:00 Uhr bis 7:00 Uhr möglich)



Die Bushaltestelle Sonne bleibt erreichbar und wird provisorisch an die Bauphasen angepasst. Zusätzlich werden weitere Haltestellen Am Sportplatz und Mühlenbergweg eingerichtet. Abschnittsweise werden Shuttle Busse eingesetzt, dazu sind die Aushänge zu beachten. Weitere Informationen stehen Ihnen unter <https://www.vvr-bus.de/bediengebiete/nordvorpommern/fahrplan/> zur Verfügung.

Der Bauabschnitt 4 kann über die Bahnhofstraße umfahren werden.

Der Bauabschnitt 5 kann nur über die Umleitungsstrecke umfahren werden:  
Kreisel Müggenhall-Franzburg-Wittenhagen-Steinhagen

Nach Fertigstellung der jeweiligen Abschnitte kann auf Anweisung des Bauherrn die jeweilige Strecke wieder befahren werden. Des Weiteren wird am Nachmittag/ Abend der entsprechende Bereich zum darauffolgenden Asphaltbau angespritzt. Dies ist notwendig, um den Schichtenverbund herzustellen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass betreffende Teilbereiche nur im äußersten Falle befahren werden. Somit ist die Erreichbarkeit nur an o.g. Tagen und Abenden vor dem Einbau für die jeweiligen Abschnitte eingeschränkt.

Wir bedanken uns für ihr Verständnis.